


Choszczno, dnia 24.05.2019 r.

Nasz znak: OrP.0003.34.2019



Radny Rady Miejskiej w Choszczynie
Andrzej Korzeniewski

[Faint, illegible text, possibly a date or reference number]

Dotyczy: *Interpelacji z dnia 09.05.2019 roku.*

W odpowiedzi na Pana interpelację w sprawie budowy targowiska miejskiego „Mój Rynek” uprzejmie informuję:

1. Program Funkcjonalno – Użytkowy wykonał p. Michał Mielnicki, a jego koszt wyniósł 10800,00 zł. Zgodnie z art. 31 ust. 2 Pzp PFU stanowiło opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane, na podstawie PFU Wykonawca opracował dokumentację projektową i uzyskał pozwolenie na budowę oraz zgodnie z nim zrealizował roboty budowlane. Zgodnie z umową wytyczne do realizacji PFU stanowiło rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dn. 20 lipca 2016 roku.
2. Dla potrzeb przygotowania inwestycji nie były wykonywane badania geotechniczne natomiast wykonane została opinia geotechniczna.
3. Na etapie realizacji robót, na wniosek Wykonawcy nastąpiła zmiana zakresu robót. Dotyczyła ona konieczności zmiany sposobu posadowienia, konieczności wykonania wyгородzenia oraz murków, wraz z wykonaniem miejsca na ustawienie pojemników na odpady, a także zmiany rozwiązania dotyczącego stołów handlowych. Powyższe zmiany nie wymagały zmian zatwierdzonym projekcie budowlanym. Stanowiły jeden z elementów przebytej kontroli Urzędu Marszałkowskiego.
4. Zgodnie z zapisami umowy Wykonawca wykonał dokumentację projektową, uzyskał pozwolenie na budowę oraz realizował roboty zgodnie z warunkami podpisanej umowy. Zmiany zakresu prac wynikały z odmiennego stanu niż został on przyjęty w PFU. W związku z powyższym, zgodnie z zapisami umowy

Zamawiający pokrył różnicę kosztów prac, które należało wykonać aby inwestycja mogła być prawidłowo zrealizowana.

5. W świetle zapisów umowy nie nastąpiło przekroczenie umownego terminu wykonania robót więc nie było podstaw do naliczenia kar.
6. Wykonawca prac nie zgłaszał podwykonawców.
7. Na potrzeby przygotowania inwestycji wykonane zostały szacunkowe zestawienie kosztów na kwotę 1578823 zł. Wartość oferty Wykonawcy w 3 postępowaniu o udzielenie zamówienia wyniosła 2320000,00 zł, poprzednie 2 postępowania zostały unieważnione z powodu braku ofert.

Jednocześnie informuję, że dokumentacja o którą Pan wnioskuję jest dostępna w Urzędzie Miejskim z możliwością zapoznania się z nią po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

DURMISTRZ
mgr Robert Adamczyk

Otrzymują:

1. Adresat
2. Przewodniczący Rady Miejskiej w Choszczynie
3. a/a