

Radny Rady Miejskiej w Choszcznie
Andrzej Korzeniewski

ul. ...
73-200 Choszczno

W P Ł Y N Ę Ł O Rada Miejska w Choszcznie 2019 -10- 16 L.dz. ilość załączników..... podpis	W P Ł Y N Ę Ł O Urząd Miejski w Choszcznie 2019 -10- 17 L.dz. Ilość załączników..... podpis.....
---	---

Burmistrz Choszczna za pośrednictwem Przewodniczącego Rady Miejskiej w Choszcznie
Interpelacja/Zapytanie Radnego

Treść: W związku jak dotąd niezakończeniem budowy oczyszczalni ścieków w Choszcznie wnoszę o udzielenie rzetelnej informacji nt. realizacji przedmiotowego zadania, a mianowicie:

1. Jaki był powód niezakończenia budowy oczyszczalni ścieków w Choszcznie w miesiącu maju b.r. Czy Wykonawcy naliczono kary umowne z tym związane za nie dotrzymanie terminu zakończenia prac. Jak było uzasadnienie niedotrzymania terminu, realizacji inwestycji. Kiedy zostanie ostatecznie zakończona budowa
2. O ile przekroczono w związku z tym kwotę umowną wykonania zadania. Umowa opiewała na 37 mln zł. Jaki jest ostateczny koszt realizacji inwestycji. Z posiadanych informacji wynika, że powodem jest źle wykonany projekt techniczny, a przede wszystkim brak doświadczenia projektanta w tego typu zadaniach. Jaki był jego koszt i kto go wykonywał. Czy były wykonywane badania geotechniczne i kto je wykonywał. Kto osobiście z ramienia MPGK Choszczno nadzorował i odbierał dokumentację techniczną. Czy projektant wykonujący projekt pełni funkcje jakiegokolwiek nadzoru. Jeśli tak, to jakie jest jego wynagrodzenie z tego tytułu.
3. Czy błędy projektowe na etapie zostały usunięte przez projektanta i na jego koszt. Jak wynika z informacji Wykonawca zlecił wykonanie nowego projektu i nowych rozwiązań, których nie przewidział projektant. Kosztami nowego projektu został obciążony MPGK w Choszcznie. Jaki jest tego koszt.
4. Jaki jest ostateczny koszt budowy oczyszczalni ścieków z zakładanych 37 mln zł. Czy MPGK w związku z tym, zaciągał dodatkowy kredyt na pokrycie nowych zobowiązań. Jaka jest kwota tych dodatkowych zobowiązań.

Uzasadnienie istotnego znaczenia dla gminy i jej mieszkańców: W związku z licznymi zapytaniami Mieszkańców dotyczącymi realizacji budowy oczyszczalni ścieków w Choszcznie, konieczne jest wyjaśnienie wielu kwestii w tej sprawie. Przedłużający się termin wykonania, rosnące koszty itp., rodzi ich wątpliwości i zaniepokojenie. Z tego też względu konieczne jest udzielenie informacji w przedmiotowej sprawie.

Andrzej Korzeniewski